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1 Indledning 
Projektet vedrører sporfornyelse og opgradering af Hillerød Station samt sikring af adgange til 
jernbaneteknisk anlæg og udstyr.  
 
Ekspropriationer, der er nødvendige for projektets gennemførelse, er omfattet af LBK nr. 1091 af 11.08.2023, 
Jernbaneloven.  
 
Sporfornyelsen omfatter en strækning på ca. 2 km ved Hillerød Station. 
 
Sporfornyelsen indebærer, at en del af de eksisterende jernbanetekniske anlægselementer, som skinner, 
sveller, sporkasse, dæmninger, afvandingsanlæg, konstruktioner og kørestrømsanlæg mv. udskiftes eller 
opgraderes iht. gældende banenormer og myndighedskrav. 
 
Opgradering af Hillerød Station, indebærer bl.a. at spor 11 og 12 føres igennem station og forbindes med de 
eksisterende spor. 
Opgraderingen omfatter tillige at den eksisterende gangbro udskiftes med en ny gangbro, således at 
gangbroen også føres over de nye gennemkørende spor 11 og 12.  
Som følge af at spor 11 og 12 bliver gennemkørende nedlægges den eksisterende gangtunnel. 
 
Formålet med ombygningen er at forebygge fejl og mangler, der påvirker togtrafikken. Dermed får togdriften 
fremover væsentlig bedre vilkår til at opretholde en fornuftig driftsplan og rettidig togdrift. Ombygningen 
betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse bliver 
reduceret. 
 
Forbedret adgang til jernbaneteknisk udstyr skal sikre, at jernbaneteknisk udstyr kan driftes hensigtsmæssigt 
samt at der tages hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der vedligeholder og driver jernbanen. 
 
Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer: 

• Ca. 2,8 km sporombygning, herunder udveksling af skinner og sveller 
• Ca. 3,2 km ny sporkasse (inkl. sporkasse under sporskifter) 
• 26 sporskifter udveksles 1:1 og 1 sporskifte genanvendes 
• Udskiftning af gangbro, inkl. etablering af elevatortårne 
• Gennemførsel af 2 spor. Spor 11 og 12. 
• Oprensning af grøfte og drænanlæg udføres efter behov på hele strækningen 
• Eksisterende kørestrøms anlæg udskiftes med nyt anlæg. 
• Udskiftning og ombygning af eksisterende skærmtage 
• Dæmningsudvidelser 
• Ombygning/forhøjelse af kantbjælker og etablering af PP-fugtmembran på Bro 13484 – 

Hammersholt Bro 
• Generelt bliver banens sikringsanlæg de- og genmonteret og tilpasset de nye forhold 
• Eksisterende ledninger, interne (banens egne) ledninger bliver tilpasset den ombyggede jernbane. 
• Der etableres nye adgangsveje til de nye sporskifter. Eksisterende adgangsvej syd for stationen på 

østlig side asfalteres 
• Ombygning af perroner ved Spor 11 og 12.  
• Der laves nye perroner på en del af strækningen, og ombygning på en del af strækningen.  
• Der laves ny risteperron langs spor 0. (mellem spor 0 og fremtidig spor 11).  
• Eksisterende perron mellem spor 0 og 14 fjernes. 
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Derforuden indeholder projektet etablering af midlertidige arbejdsarealer, som består af arbejdsplads-
arealer, depotområder, byggepladser og adgangsveje. Sidstnævnte i de situationer, hvor 
ombygningsarbejderne ikke kan udføres fra sporet. 

2 Forudsætninger 
Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1091 af 11. august 2023, Jernbaneloven. 
 
Efter sporfornyelsen vil sporet blive idriftsat med samme hastighed som i dag.  
Projektet indgår i Banedanmarks anlægsplan for infrastrukturprojekter, der skal udføres frem til og med år 
2035.  
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3 Myndighedsgodkendelser (BDK) 
 

Ved anlægsarbejderne langs strækningen påvirkes plan-, natur- og miljøforhold. For at projektet kan 
gennemføres er der derfor ansøgt om tilladelser, dispensationer mv., jf. gældende lovgivninger. 
 
De myndigheder, der rettes ansøgninger til i forbindelse med projektet, er Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Hillerød Kommune, Allerød Kommune og Museum Nordsjælland. 
 
 
Trafikstyrelsen 
 
Vurdering af virkning på miljø (VVM) 
 
Trafikstyrelsen er myndighed for vurdering af virkning på miljøet (VVM) for så vidt angår statslige 
jernbaneprojekter.  
Banedanmark fremsender primo 2025 ansøgning om screening af projektet til Trafikstyrelsen.  
 
 
Miljøstyrelsen 
 
Artsfredningsbekendtgørelsen  
 
På arealet mellem busterminalen og banearealet (matr.nr. 59d Hillerød Markjorder) er der registreret enkelte 
individer af orkideerne skov-hullæbe, som er fredet jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Området påtænkes 
anvendt som arbejdsareal og i den forbindelse forventes det at størstedelen af vegetationen/træerne skal 
fjernes. 
 
Miljøstyrelsen, der er myndighed for artsfredningsbekendtgørelsen, har den 17. januar 2025 meddelt 
dispensation til Banedanmark til at samle og flytte orkidéerne. 
 
Banedanmark udfører dette iht. aftale med ejer (DSB). 
 
 
Hillerød Kommune 
 
Lokalplaner 
 
I anlægsperioden forventes dele af naboarealer til projektområdet midlertidigt anvendt til arbejdsarealer. 
Nogle af de arealer, der er projektet til midlertidigt arbejdsareal, er beliggende i områder, der er reguleret af 
en lokalplan. 
Der er tale om  

1) Midlertidigt arbejdsareal ved Nordre Jernbanevej (matr.nre. 59n og del af 59a Hillerød Markjorder) er 
omfattet af lokalplan LP326 

2) Midlertidigt arbejdsareal ved Øst perronbro på Campusvej, (matr.nre. 59k og 56b Hillerød 
Markjorder) er omfattet af lokalplan LP432 

 
Banedanmark har i starten af 2025 igangsat dialog med planmyndigheden i Hillerød Kommune, for at afklare 
om de planlagte midlertidige arbejdspladser er forenelige med bestemmelserne i gældende lokalplan eller 
hvorvidt brug af pladsen kræver dispensation fra lokalplanen jf. Planlovens §18.  
 
Allerød Kommune  
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Landzonetilladelse 
 
Banedanmark planlægger at anvende et areal i Allerød Kommune (umiddelbart syd for kommunegrænsen til 
Hillerød Kommune) som midlertidig arbejdsplads. Det drejer sig om B1, beliggende umiddelbart syd for 
Hammersholt Erhvervspark, matr.nr. 4a Børstingerød By, Lillerød. 
Arealet ligger i landzone og forventes anvendt i 2027.  
Banedanmark søger i starten af 2025 om tilladelse til etablering af midlertidig arbejdsareal ved Allerød 
kommune jf. planlovens §35.  
 
 
Museum Nordsjælland 
 
Arkæologiske forundersøgelser  
 
Museet har i starten af 2025 anbefalet at der udføres en arkæologisk forundersøgelse af området i Allerød 
Kommune, hvor arbejdspladsen er beliggende på B1.  
Anbefalingen er baseret på, at der i umiddelbar nærhed af arealet er registreret 3 sløjfede gravhøje samt at 
der er opsamlet flere detektorfund fra middelalderen og oldtiden.  
Endvidere er der også fredede gravhøje og diger i nærheden. 
 
De arkæologiske forundersøgelser forventes udført i løbet af forår/sommer 2025.  
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4 Tegningsoversigt 
Til den kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning er der udarbejdet to sæt identiske 
besigtigelses- og ekspropriationsplaner, et sæt med ortofotos som baggrund og et sæt uden. 
 

Tegningnr. Tegningsnavn Målforhold 
LAF-01-Oversigtskort-001 Opgradering af Hillerød Station 

 1:25.000 
LAF-82-031880-003 Opgradering af Hillerød Station 

Km 31.880 - 32.830 
1:1.000 

LAF-82-035975-003 Opgradering af Hillerød Station 
Km 35.975 - 36.930 

1:1.000 

LAF-82-031880-004 Opgradering af Hillerød Station 
Km 31.880 - 32.830 
(plan med ortofoto) 

1:1.000 

LAF-82-035975-004 Opgradering af Hillerød Station 
Km 35.975 - 36.930 
(plan med ortofoto) 

1:1.000 

5 Projektbeskrivelse 
Anlægsarbejderne begynder med forberedende arbejder som består af etablering af midlertidige 
arbejdsarealer, dræn og grøftearbejder samt diverse ledningsarbejder. Herefter iværksættes selve 
anlægsarbejderne med etablering af spor 11 og 12 som gennemkørende spor, udskiftning af gangbro, 
nedlæggelse af gangtunnel samt sporfornyelsen med udskiftning af bærelag, grus og skærver efterfulgt af 
udveksling af spor, sporskifter, sveller samt forbedringer af konstruktioner, overgange og eventuelle 
dæmningsforstærkninger.  
 
Anlægsarbejderne bliver udført med enkeltsporsdrift eller totalspærring, som er i videst muligt omfang er 
planlagt til tidspunkter, der forstyrrer togdriften mindst muligt. I forbindelse med spærringerne kan spornært 
arbejde håndteres fra sporet, for at minimere generne for omgivelserne.  
 
 

5.1 Sporarbejde som følge af sporfornyelsen 
Projektet omfatter en række anlægstekniske arbejder, der er en forudsætning for at fremtidssikre 
strækningen. Som følge af denne forbedring tilpasses sporets tracé således, at de gældende normer og 
regler overholdes. Dette kræver i flere tilfælde, at sporet sideflyttes. I nogle tilfælde udløser 
sportilpasningerne udvidelse af dæmninger, mens det ved større sporflytninger kan være nødvendigt at 
justere planum, udskifte sporkasse og tilpasse grøfter.  
Generelt i projektet sker der for S-togs strækningen komplet udskiftning af sporkasse, skinner, sveller og 
kørestrømsanlæg. 
 
 

5.1.1   Jord- og afvandingsarbejder 
På udvalgte lokaliteter er det nødvendigt at sideflytte sporet og/eller løfte sporet, hvorved der fortages 
udvidelser af dæmningernes underbygning. Dette for at fremtidssikre banens underbygning til den nye og 
fremtidssikrede sporgeometri.  
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I forbindelse med gennemførslen af spor 11 og 12, skal der etableres ny sporkasse. Dette medfører at der 
skal ske udgravning til opbygning af ny sporkasse samt nye perroner. 
Banens afvanding fornys på de steder, hvor der etableres ny sporkasse, ved dæmningsudvidelse, ved 
eksisterende afvanding der er mangelfuld, ved tilpasning af grøfter og ved drænlægning, som tilsluttes 
eksisterende recipienter. 
 

5.1.2  Spor og ballastarbejder (MDC) 
I forbindelse med gennemførelsen af spor 11 og 12 skal der etableres ny komplet sporkasse, med tilhørende 
sveller, skinner, kørestrøm mv. 
 
Opgraderingen af Hillerød Station medfører at de eksisterende spor udskiftes og optimeres til den fremtidige 
togdrift. 
 
Arbejderne består af udveksling af sporskifter, skinner, sveller samt ballastrensning/-udskiftning og 
opbygning af ny sporkasse. Der er desuden steder, hvor planum må udvides eller retableres for at opnå den 
normmæssige planumsbredde. 
 
Eksisterende overbygning bliver udskiftet på dele af strækningen, da skinner og sveller på delstrækninger 
skal udskiftes. Det sikres derved, at sporets tracee lever op til nuværende regel- og normgrundlag. 
Overbygningen består af underballast, ballast, sveller, skinner og befæstelsesdele.  
 
Skærveballasten forventes udskiftet på hele strækningen.  
 
 

5.2 Ombygning af broer og tilstødende veje som følge af sporfornyelsen 
Som følge af sporfornyelsen skal der udføres arbejder på følgende broer: 
 
Bro 13484 – Hammersholtvej (km. 36.200) 
Broen er sporbærende.  
Der skal foretages udskiftning af skærmtage og etableres PP-fugtmembran. 
 
Bro 13488 – Tunnel på stationen (km. 36.450) 
Den eksisterende gangtunnel nedlægges. 
 
Bro 13489 – Gangbro over spor på stationen (km. 36.520) 
Den eksisterende gangbro fjernes og erstattes af en ny gangbro, med elevatortårne, der også føres over de 
projekterede gennemførte spor 11 og 12. 

 

5.3 Perroner og konstruktioner 
Som følge af at spor 11 og 12 ombygges til gennemkørende spor skal den eksisterende perron mellem spor 
0 og 14 fjernes og der etableret en ny risteperron langs med spor 0. 

Langs de gennemførte spor 11 og 12 etableres der nye perroner på en del af strækningen og der foretages 
ombygning af de eksisterende perroner på en andel del af strækningen. 

Det eksisterende perrontag over det projekterede spor 11 og 12 fjernes delvist og ombygges til de 
projekterede forhold iht. de nye gennemførte spor. 
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De eksisterende interne adgangsveje til sporskifter mv. opgraderes, f.eks. med nye belægninger. Derudover 
etableres der nye interne adgangsveje til de sporskifter hvor der ikke er adgangsveje f.eks. som følge af 
ombygningen af skinnernes linjeføringer. 

Opgraderingen af Hillerød Station medfører også at der skal opføres nyt tankanlæg til Lokaltog. 

5.4 Kørestrøm 
Som følge af sporfornyelsen og opgraderingen af Hillerød Station opsættes der nyt kørestrømsanlæg på hele 
den elektrificerede del af strækningen. 

6 Generelle bestemmelser 

6.1 Arealer og ekspropriationer 

6.1.1 Midlertidige ekspropriationer 
Arbejderne i forbindelse med dette projekt sker i videst muligt omfang på Banedanmarks egne arealer, men 
der er en række ejendomme langs den eksisterende bane, hvor der er behov for arealerhvervelse. 
 
I forbindelse med selve anlægsarbejderne, vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til 
midlertidig brug af arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Særligt 
sporfornyelsen vil kræve større sporarbejdspladser. Sporfornyelsen kræver større arbejdspladser på hver side 
af jernbanen for ca. hver 3-5 km. Det vil ligeledes være nødvendigt i kortere eller længere perioder at spærre 
veje, stier eller fortov for at udføre konstruktionsmæssige tiltag på broer, stenkister, støjskærme eller 
lignende. 
 
Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive leveret tilbage til 
de pågældende lodsejere.  
 

6.1.2 Permanenter ekspropriationer 
Der foretages permanent ekspropriation af arealer til opførelsen af den nye gangbro med hertil hørende 
tekniske anlæg.  
 

6.2 Fremmede ledninger 
Der afholdes møder med ledningsejere hvor det aftales hvorledes de fremmede ledninger skal håndteres 
som følge af projektet. Aftalerne samles i en teknisk ledningsprotokol, som kan fremvises ved spørgsmål 
hertil. 

 

6.3 Støj og vibrationer i driftsfasen 
Sporfornyelsen og opgraderingen medfører ikke i sig selv en kapacitetsudvidelse med flere toge og efter 
sporfornyelsen vil sporet blive idriftsat med samme hastighed som i dag, svarende til en maksimal hastighed 
på 120 km/t. (s-tog). Anlægsarbejderne medfører derved ikke øget støjbelastning efter projektets 
gennemførelse. 
 
Projektet forventes ikke at medføre mærkbare gener fra vibrationer. Der er mange faktorer, som har 
betydning for vibrationers udbredelse i jorden og op gennem bygninger og der eksisterer ingen 
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standardiserede beregningsmetode herfor. Det kan derfor ikke med sikkerhed afgøres om mærkbare 
vibrationer vil overskride den vejledende grænseværdi. 
Vibrationsniveauet defineres af persontogene.  
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7 Økonomiske forhold og vedligeholdelse 
Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.  
 
Projektet udføres iht. aktstykke tiltrådt af Finansudvalget. 
 
Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af eksisterende bygværker i tilknytning til jernbanen. 

 

8 Anlægsfasen 
Banedanmark forventer iht. nuværende tidsplaner at gennemføre anlægsarbejderne i 2026 - 2027.  

 

8.1 Togtrafikken 
I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. I hvert af projektets udførelses år er der 
planlagt både enkeltsporsspærringer og totalspærringer efter Banedanmarks sporspærringsprincipper.  
 
I enkeltsporsspærringerne er der hastighedsnedsættelse i nabosporet. Som følge af enkeltsporspærringerne 
må der forventes en reducering af antallet af togkaneler, idet togdriften i begge retninger ekspederes i 
samme spor i denne periode, hvilket giver ændringer til køreplanen. 
 

8.2 Vejtrafikken 
Arbejder på nedenstående broer har konsekvenser for vejtrafikken:  
 

• Bro 13484 – Hammersholtvej (km. 36.200) 
 
I forbindelse med anlægsarbejderne forventes indsnævring/omlægning af de eksisterende vejbaner. 
 
Der afholdes møder med vejbestyrelserne for udarbejdelse af planer for omvejskørsel i de berørte perioder.  
 

8.2.1 Gående trafik 
Arbejderne på nedenstående broer har konsekvenser for den gående trafikafvikling. 
 

• Bro 13489 – Gangbro over spor på stationen (km. 36.520) 
I forbindelse med udskiftning af broen lukkes den for offentlig færdsel.  
Gangbroen er den eneste forbindelse på tværs af stationen og i perioden hvor den eksisterende bro fjernes 
og den nye bro etableres ledes trafikken udenom stationen via Hammersholtvej. 

 

8.3 Støj 
Naboområder beliggende op til de jernbanestrækninger, der er direkte omfattet af sporfornyelsen eller i 
umiddelbar nærhed til arbejdspladsarealerne, vil under projektets gennemførelse lejlighedsvis blive udsat for 
støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 
 
Støjende anlægsaktiviteter relateret til sporarbejdet vil foregå i dag-, aften- og natperioder for at begrænse 
indskrænkningen af togtrafikken og af hensyn til afvikling af trafik i byområder. Gener for naboer tæt på 
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banestrækningen vil således ikke kunne undgås, men vil som udgangspunkt være af kortere varighed, da 
aktiviteterne løbende flytter lokalitet. 
 
Arbejdspladser anvendes i de udførelsesperioder, hvor de enkelte sporspærringer er planlagte. Nogle arealer 
vil blive anvendt i kortere perioder (under 6 uger), mens der på en række pladser vil være aktiviteter i 
længere perioder (over 6 uger). Hyppigere aktiviteter, som kan være støjende, vil kun forekomme i perioder 
relateret til sporspærringer og arbejder på strækningen i nærheden af arbejdspladser, dvs. i begrænsede 
perioder, hvor selve udførelse af sporfornyelsen finder sted.  
 
Banedanmark og dennes entreprenører vil tilstræbe at begrænse støjgenerne om aftenen og natten, i det 
omfang det ikke hindrer færdiggørelse af arbejdet til ibrugtagning af sporene til drift ved 
sporspærringsperiodernes afslutning. 
 
I forbindelse med anlægsaktiviteterne udsender Banedanmark typisk informationsbreve til naboerne i en 
radius af ca. 200 meter fra banen, samt yderligere i en radius på ca. 200 - 500 meter omkring områder, hvor 
der foregår hyppigere aktiviteter, som varer længere tid. Disse informationsbreve vil indeholde oplysninger 
om arbejdet, tidsplan, kontaktmuligheder m.v.  
Endvidere udsender Banedanmark opfølgningsbreve såfremt der er større ændringer i forhold til det 
beskrevne i opstartsbrevet. 
 
Den primære informationsplatform vil være projektets hjemmeside, der opdateres med nyt om arbejdet. Her 
vil det også bliver muligt at tilmelde sig vores naboinformationsservice, så man modtager vores nyheder om 
projektet via e-mail.  
Herudover benytter Banedanmark annoncering i de lokale medier, pressemeddelelser samt øvrig proaktiv 
presse om byggeriet til medier langs strækningen.  
Banedanmark har desuden mulighed for at benytte outposts eller A-klapskilte på stationerne med 
information til passagerne samt byggepladsskilte ved vores byggepladser. 
 

8.4 Støv 
Naboområder op til sporet og til arbejdspladser kan blive udsat for støv fra jord og skærvearbejderne. 
 
Anlægsarbejder kan være en kilde til støvdannelse, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale 
luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere afhængig af aktiviteter, jordbunds- og meteorologiske forhold, 
som f.eks. nedbør, vindretning og vindhastighed.  
Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer 
støvgener. Det vurderes dog at være af mindre betydning grundet anlægsarbejdets omfang og placering ift. 
naboejendomme.  
Banedanmark benytter sig af forskellige afværgeforanstaltninger i form af eksempelvis vanding af 
byggepladser for at reducere støvgenerne, hvorfor støv ikke vurderes at være en væsentlig miljøgene. 
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9 Særlige bestemmelser 
I det følgende afsnit er en liste over de ejendomme der berøres direkte af anlægsprojektet via ekspropriation 
til permanent arealerhvervelse, pålæg af servitut eller midlertidig arealerhvervelse til arbejdsarealer og 
adgangsveje. 
 
Hver ejendom er beskrevet via et B – nummer (besigtigelsesnummer). Derefter følger ejendommens 
placering i forhold til jernbanens kilometrering og side, ejendommens matr.nr. samt typen af 
ekspropriationsindgreb. 
   
Kilometreringen for sporombygningsarbejderne begynder i km. 31.880 ved Hammersholt Erhvervspark og 
slutter i km. 37.140 ved Hillerød Station. 
 
Når der anføres b.h.s. betyder det, at indgrebet ligger til højre for banen, set i kørselsretningen fra Favrholm 
Station til Hillerød Station. 
 
Når der anføres b.v.s. betyder det, at indgrebet ligger til venstre for banen, set i kørselsretningen fra 
Favrholm Station til Hillerød Station. 
 
De berørte ejendomme er kilometreret og oplistet i forhold til ejendommenes start- og slutkilometrering. 
Stedfæstelse af det konkrete indgreb på de enkelte ejendomme fremgår af besigtigelsesplanerne, jf. 
tegningsoversigten. 
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9.1 Allerød Kommune km. 31.880 – km. 32.830 
Allerød Kommune 

B.nr. Km Banens 
side 

Matr.nr. Ejerlav Bemærkning 

B1 31,880 – 32,185 b.v.s. 4a Børstingerød By, Lillerød Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 

 
 

9.2 Hillerød Kommune km. 35.975 – km. 36.930 
 Hillerød Kommune 

B.nr. Km Banens 
side 

Matr.nr. Ejerlav Bemærkning 

B3 32,170 – 32,410 b.v.s. 3a Hammersholt By, Nr. Herlev Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B2 32,180 – 32,400 b.v.s. 2bq Hammersholt By, Nr. Herlev Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B4 32,370 – 32,480 b.v.s. 3aa Hammersholt By, Nr. Herlev Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B5 32,480 – 32,740 b.v.s. 3ø Hammersholt By, Nr. Herlev Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B6 35,870 – 36,175 b.h.s. 7000q Hillerød Markjorder Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 

B7 36,355 – 36,510 b.v.s. 59g Hillerød Markjorder Der eksproprieres permanent areal til 
banen. 
Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 
Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B8 36,395 – 36,520 b.h.s. 56a Hillerød Markjorder Der eksproprieres permanent areal til 
banen. 
Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 
Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B9 36,490 - 36,655 b.v.s. 59d Hillerød Markjorder Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 
Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B10 36,525 – 36,885 b.h.s. 59k Hillerød Markjorder Der eksproprieres permanent areal til 
banen. 
Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 
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Der eksproprieres midlertidigt 
færdselsret. 
Alm. færdsel opretholdes. 

B11 36,565 – 36,620 b.h.s. 56b Hillerød Markjorder Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 

B13 36,655 – 36,780 b.v.s. 59n Hillerød Markjorder Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal. 

 
 
 
 

 
København d. 10.03.2025 
 
 
 

 
Eva Marie Paaske Nielsen 
Banedanmark 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
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Berørte B.nre: B6 - B11 & B13.

Hillerød Bygrunde.

Ejerlav: Hillerød Markjorder; Holmene, Hillerød Jorder; Nyvang, Hillerød Jorder; 

Kommune: Hillerød.

Ortofoto til plan 004 er fra forår 2024.
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