
 

 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for ekspropriationskommissionen 

vedrørende etablering af 150 kV kabelanlæg 

Fraugde-Fraugde Vest (HK15092) 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 13. april 2026 

Odense kommune 

 

Mandag den 13. april 2026 kl. 9.30 samledes kommissionen i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 

Odense for at afholde besigtigelsesforretning i anledning af etablering af 150 kV kabelanlæg Fraugde-Fraugde 

Vest (HK15092), jf. tilladelse fra Energistyrelsen iht. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet, lovbekendtgørelse nr. 

1161 af 5. august 2022, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1594 af 28. december 2022. 

Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Charlotte Münter, de af transportministeren 

udpegede medlemmer af kommissionen, Ole Christophersen og Kaj Piilgaard Nielsen, samt de fra Den Fæl-

leskommunale Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, Erling Nielsen og John Larsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte Ellegaard. 

Som repræsentant for Odense kommune mødte Mick Pelle Vitting. 

For Energinet A/S (herefter Energinet) mødte seniorjurist Nanna Dahl Pedersen, rettighedskonsulent Daniel 

Skjoldmose Knop og faglead for ledninger Joachim Sandberg Dysager.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter C. Nielsen. 

Kommissarius fremlagde brev af 2. marts 2026 fra Transportministeriet, hvori ministeriet har anmodet kom-

missarius om at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen.   

Kommissarius fremlagde endvidere det af Energinet udarbejdede materiale 150 kV kabelanlæg Fraugde – 

Fraugde Vest (HK15092) med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, kort nr. 1, dateret 28. januar 2026 

(Projektkort), kort nr. 2, dateret 5. januar 2026 (Oversigtskort), kort nr. 3, dateret 6. januar 2026 (Besigtigel-

sesplan lb.nr. 05-08) og kort nr. 4, dateret 6. januar 2026 (Besigtigelsesplan lb.nr. 14-16). 

Energinet fremlagde en række myndighedsgodkendelser samt en myndighedsmappe indeholdende en række 

tilladelser og afgørelser. 

Følgende passerede: 

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigelsesforretningen, der er at fastlægge og godkende det af 

Energinet fremlagte projekt med de eventuelle ændringer og bemærkninger, som ekspropriationskommissio-

nen finder er nødvendige. På den baggrund kan der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra Transport-

ministeriet, ske ekspropriation.  
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Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhandlingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Protokollen 

vil blive fremsendt til de lodsejere, som er direkte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvidere vil pro-

tokollen blive offentligt tilgængelig via kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Energinets repræsentanter redegjorde for projektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Forudsætninger 

Energinet har til opgave at eje, drive og vedligeholde eltransmissionsnettet. Baggrunden for projektet er at 

opretholde forsyningssikkerheden til det centrale Odense ved at etablere en ny kabelforbindelse mellem de to 

eksisterende højspændingsstationer Fraugde og Fraugde Vest. Der eksisterer i dag én kabelforbindelse mellem 

de to stationer, men den er ikke tilstrækkelig i forhold til det forventede fremtidige forbrug og den forventede 

belastning. 

Det betyder, at hvis der sker fejl på den eksisterende kabelforbindelse Fraugde-Fraugde Vest, hvor det er nød-

vendigt at tage strækningen ud af drift i en længerevarende periode, vil der opstå overbelastninger andre steder 

i nettet. Hvorefter det ikke vil være muligt at opretholde forsyningssikkerheden i det centrale Odense. Ved at 

etablere en ekstra kabelforbindelse øges overføringskapaciteten, hvormed overbelastninger andre steder i net-

tet undgås, hvilket resulterer i at forsyningssikkerheden opretholdes. 

Lovgrundlag 

Energistyrelsen har meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet. Tilladelsen medfører 

ikke fritagelse for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning. 

Myndighedsgodkendelser 

Miljøvurderingsloven 

Projektet er blevet screenet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og 

Vandmiljø under Ministeriet for Grøn Trepart har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om 

miljøkonsekvensvurdering. 

Elforsyningsloven 

Energistyrelsen har meddelt ekspropriationstilladelse til projektet, jf. elforsyningslovens § 33. 

Vejloven  

Der skal i forbindelse med etablering af kabelanlægget ske krydsning af en række kommuneveje. Krydsnin-

gerne sker ved underboring og de konkrete krydsninger er fastlagt i dialog med vejmyndigheden, Odense 

kommune. 

Projektbeskrivelse 

Der etableres et ca. 1,5 km langt 150 kV kabelanlæg mellem de to eksisterende højspændingsstationer Fraugde 

(FGD) og Fraugde Vest (FGV) i Odense kommune. Begge stationer er beliggende i Tietgenbyen, et erhvervs-

område i Odense SØ, nord for motorvejen E20.  

Ud over etableringen af den nye kabelforbindelse vil der på begge stationer være behov for at etablere nye 

kabelfelter. På station Fraugde er der behov for at etablere to felter, idet det eksisterende felt skal flyttes. På 

station Fraugde Vest er der kun behov for at etablere ét felt. Disse etableres inden for rammerne af eksisterende 

stationer og der vil således ikke være behov for udvidelser af stationsarealerne. 

Linjeføring for kabelanlægget 

Energinets valg af linjeføring er fastlagt ud fra sikkerhedsmæssige, anlægstekniske, miljømæssige og sam-

fundsøkonomiske hensyn. Linjeføringen af kabelanlægget er derfor fastlagt ud fra et ønske om at forbinde 

højspændingsstationerne ad den kortest mulige vej for derved også at lægge beslag på mindst muligt areal samt 

minimere konflikter med andre arealinteresser. I forbindelse med fastlæggelse af linjeføringen er der derfor 

også inddraget hensyn i forhold til kommunens planlægning, landskabelige og ejendomsspecifikke forhold 

samt input fra den enkelte lodsejer. 

http://www.komoe.dk/
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Tracéet er så vidt muligt søgt placeret på de enkelte ejendommes friarealer og med hensyntagen til ejendom-

mens drift og anvendelse.  

Lodsejere 

I alt 11 ejendomme (lb.nre. 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16) er berørt af kabelanlægget. Energinet har 

i perioden marts 2024 til december 2025 været i dialog og forhandling med de berørte lodsejere. Der er afholdt 

et indledende møde med de enkelte lodsejere, hvor den foreslåede linjeføring er blevet drøftet. I den forbindelse 

blev der indhentet oplysninger fra de enkelte lodsejere omkring særlige forhold, der måtte gælde for den på-

gældende ejendom. På den baggrund blev eventuelle ønsker til tilpasning af linjeføringen vurderet, og såfremt 

de var sagligt begrundede samt proportionale i anlægsøkonomisk- og teknisk henseende, har Energinet søgt at 

tilpasse linjeføringen. Efterfølgende har der været afholdt et yderligere møde med de enkelte lodsejere, hvor 

det endelige valg af linjeføring, servitut og erstatningsopgørelse er blevet præsenteret. Hvis der har været enig-

hed mellem Energinet og lodsejer, er der blevet indgået aftale omkring etablering af kabelanlægget, tinglysning 

af servitut samt erstatning. 

De indgåede aftaler omfatter tinglysning af servitut om 150 kV kabelanlæg samt erstatning for tinglysning af 

servitut.  

Ved forhandlingernes afslutning i december 2025 har 7 ejendomme (fordelt på 5 lodsejere) ikke ønsket at 

indgå aftale om etablering af kabelanlægget samt erstatning herfor. 

Tekniske bestemmelser 

150 kV kabelanlægget fra højspændingsstation Fraugde til højspændingsstation Fraugde Vest består af tre 

ledere, som lægges ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 40 cm, hvorfor anlæggets bredde 

generelt vil være 80-100 cm. 

  

Figur 1 Tværsnit af kabelgrav 

Servitut 

For at beskytte kabelanlægget pålægges de berørte ejendomme servitut i en bredde af 3,5 meter på hver side 

af kabelanlæggets centerlinje, i alt et 7 meter bredt bælte. Servitutarealet kan ved underboringer under jernba-

ner, vejanlæg, naturområder m.v. samt ved kabelanlæggets indføring på stationsområdet være bredere end den 

angivne standardbredde på 7 meter. Servitutten regulerer byggeri og andre faste anlæg, beplantning, terrænre-

gulering m.v. samt sikrer ledningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligehold. 
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Anvendelse af arbejdsarealer 

Til gennemførelse af anlægsarbejderne er der behov for ret til midlertidig brug af arealer langs linjeføringen. 

Herudover er der på dele af strækningen behov for ret til etablering af midlertidige muffesamlingspladser, 

oplagspladser til opbevaring af sand, materiel, maskiner m.v. 

Derudover kan der vise sig behov for supplerende arealer til håndtering overfladevand og grundvand i forbin-

delse med f.eks. udgravning af kabelgrav og trækning af kabler for at kunne gennemføre anlægsaktiviteterne. 

I forbindelse med nedgravning af kabelanlægget vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte 

omkring kabeltracéet på 18,5-25 meter, dog således at der kan være behov for et større arbejdsareal ved op-

lagspladser, underboringer af veje, jernbaner, naturområder m.v. Der kan endvidere opstå behov for yderligere 

arbejdsareal, hvis der som følge heraf skal køres med ekstra brede køretøjer m.v.  

Grundet ejendommenes anvendelse er arbejdsarealer indsnævret flere steder. 

Anlægsarbejdet begynder med, at beplantning i nødvendigt omfang ryddes inden for arbejdsarealet. Hvor det 

er nødvendigt, udlægges der køreplader for at beskytte jorden mod strukturskader. Herefter graves muldjorden 

og råjorden op i en dybde på ca. 1,5 meter, så kabelgraven får den ønskede profil. Til sidst lægges der et lag 

sand i bunden af kabelrenden efterfulgt af trækning af kabler og tilfyldning af sand, råjord og muldjord. 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablet blive etab-

leret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede 

diger ikke påvirkes af gravearbejdet. Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af 

et arbejdsareal i den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden ende af underbo-

ringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også ar-

bejdsarealet vil være større ved lange underboringer. Af hensyn til anlægsøkonomi og det elektriske system 

ønskes generelt så få og korte underboringer som muligt.  

Anlægsarbejdets varighed på de enkelte ejendomme er afhængig af størrelse, kabellængde, særlige forhold og 

anlægsmetoder m.v. Det skal derfor forventes, at en ejendom kan være påvirket af anlægsarbejderne i ca. 1-2 

måneder. 

Gener og tab vil blive opgjort efter anlægsarbejdets afslutning ved indgåelse af aftale mellem lodsejer og 

Energinet. 

Anlægsperiode 

Den samlede anlægsperiode forventes at vare 6 måneder med start i januar 2027 og afslutning i juni 2027. 

Markeringspæle 

Når kabelanlægget er etableret, opsættes der markeringspæle langs kabelstrækningen. Markeringspæle opsæt-

tes for at vise, hvor kabelanlægget er placeret i landskabet. Markeringspælen består af et rødt rør, der er klemt 

fladt i toppen. På den flade del monteres et metalskilt, der viser navnet på kabelanlægget og deklarationsbred-

den. Markeringspælen har en højde på ca. 80-90 cm målt fra terræn.  

Krydsninger af jernbaner og veje m.v. 

STATIONERING  KRYDSNING 

50 Stat-Ene-Vej (kommunevej) 

300 P.L. Brandts Alle (kommunevej) 

550 Emil Neckelmanns Vej (kommunevej) 

725 Emil Neckelmanns Vej (kommunevej) 

1050 C.F. Tiegtens Boulevard (kommunevej) 
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Bemærkninger og spørgsmål til projektet 

Efter Energinets gennemgang af projektet havde de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter lejlig-

hed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og spørgsmål til projektet: 

Der mødte to repræsentanter, Bent Schalman for lb.nr 7 (BKS Ejendomme ApS) og ejendomsadministrator 

Eskild Eskildsen for lb.nr. 5 (Kuli Properties A/S). 

Repræsentanten fra lb.nr. 7 spurgte, om den økonomiske forskel på at lave styret underboring i stedet for åbne 

kabelgrave. 

Energinet oplyste, at styret underboring dels mindsker kapaciteten, dels er en væsentlig mere bekostelig an-

lægsmetode, ca. 3 til 5 gange dyrere i forhold til anlæg i åbne kabelgrave.  

Repræsentanten for lb.nr. 7 spurgte, om det var muligt at føre kabelanlægget mod syd fra Station Fraugde og 

langs den østlige side af Stat-Ene-Vej, så det ikke skal ind på lb.nr. 7. 

Energinet oplyste, at det ikke er muligt at trække kablet ud fra syd af tekniske grunde. Endvidere vil et evt. 

stort knæk på ledningen for at føre kablet syd om Stat-Ene-Vej ikke være teknisk muligt. Det blev desuden 

oplyst, at det ikke er muligt bl.a. af sikkerheds- og forsyningsmæssige hensyn at have to højspændingsfelter 

placeret tæt op ad hinanden på transformerstationen. 

Supplerende oplyste Energinet, at den fremlagte linjeføring, bl.a. er valgt fordi, det er den bedst mulige tek-

niske løsning, uden for mange samlinger ligesom der skal tages hensyn til en række andre kabler og anlæg og 

luftledninger. 

Repræsentanten for lb.nr. 7 spurgte, hvorfor det ikke var muligt at placere kablet tæt ved  

højspændingsmasterne sydøst for Stat-Ene-Vej og videre frem til matr.nr. 11u Fraugde By, Fraugde. 

Energinet oplyste, at placeringen ikke var teknisk mulig, bl.a. fordi det vil kræve, at der etableres lynafledning 

væk fra masterne, der vil ramme ind i eksisterende kabel mellem højspændingsstationerne Fraugde og 

Fraugde Vest.  

Energinet oplyste, at de havde undersøgt de tænkelige alternative muligheder og at eventuelle andre alterna-

tiver ville kræve en flytning af transformerstationen. Supplerende fremhævede Energinet, at de ved valg af 

linjeføring bl.a. er forpligtet af en række punkter herunder sikkerhedsmæssige, anlægstekniske, miljømæssige 

og samfundsøkonomiske hensyn.  

Linjeføringen fastlægges derfor ud fra et ønske om den kortest mulige vej, for derved også at lægge beslag 

på mindst muligt areal. Energinet oplyste, at der kan ske afvigelser fx grundet råstofinteresser eller lignende. 

Energinet bemærkede at en trækning af kablet langs motorvejen udover udfordringer med øvrige kabler og 

master vil indebære, at kablet skal flyttes ved vejudvidelser. 

Repræsentanten for lb.nr. 7 spurgte desuden om det er muligt at placere kablet langs andre kabler i jorden og 

om man kunne bruge større kabler og ændre spændingsniveauet fx til 170 kV og så placere kablet tæt ved de 

allerede etablerede kabler. 

Energinet oplyste, at placeringen langs andre jordkabler ikke er teknisk muligt bl.a. grundet energitab ligesom 

elnettet ”kører” på flere faste spændingsniveauer bl.a. 150 kV, 400 kV osv. 

Et medlem af kommissionen spurgte, hvorfor kablet bliver rørlagt. 

Energinet oplyste, at rørlægningen bl.a. er placeret i indkørsler, hvor indkørslerne kan graves op på en dag og 

gerne skal kunne delvis reetableres samme dag eller ganske få dage efter, så generne fra anlægsarbejdet mi-

nimeres mest muligt. 

Der blev spurgt, hvornår projektet forventes at starte og afsluttes. Energinet oplyste, at de forventer at starte i 

januar 2027 og være færdig i juni 2027. 
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Repræsentanten for lb.nr. 7 udleverede et skriftligt indlæg til kommissionen og Energinet. 

Besigtigelse i marken 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en besigtigelse i marken med udgangspunkt i nedenstående 

mødesteder. 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærkninger: 

Mødested kl. 11.00: Overfor indkørslen til Stat-Ene-Vej 94, 5220 Odense SØ 

Ejendommene lb.nr. 05, 06, 07 og 08. 

Repræsentanterne fra lb.nr. 5 og 7 mødte. 

Energinet oplyste, at der langs kabeltracéet vil blive fjernet beplantning. 

Energinet oplyste, at der på lb.nr. 5 vil være arbejdsareal fra indhegningen og indtil ca. 5 meter fra Stat-Ene-

Vej (vejskellet). Energinet oplyste yderligere, at de solitære træer på arealet forsøges bevaret. Træerne på 

arealet vil - hvis muligt - blive gravet op og sat i depot og genplantet uden for kabelanlæggets servitutareal, 

alternativt vil der blive betalt erstatning for tabet af beplantningen.  

Repræsentanten for lb.nr. 5 ytrede ønske om, at arealerne bliver reetableret, som de fremstår. 

Kommunerepræsentanten oplyste, at der muligvis er krav om, at arealerne skal være grønne og/eller beplantet, 

som minimum med græs.  

Energinet oplyste, at ejerens ønsker til reetablering er noteret og kravene til arealerne i givet fald må undersø-

ges nærmere. 

Energinet opfordrede repræsentanten til at fremkomme med et erstatningskrav for beplantningen mv. 

Energinet oplyste endvidere, at der på ejendommen bliver etableret et depot til bl.a. sand og at der lægges 

jernplader på den midlertidige depotplads. 

Energinet oplyste vedr. lb.nr. 6, at der laves en styret underboring under P. L. Brandts Allé. Energinet oplyste 

endvidere, at der laves et depotareal og at der skal fjernes beplantning.  

Energinet oplyste vedr. lb.nr. 7, at kabelanlægget rørlægges ved krydsningen af den østlige indkørsel af hensyn 

til en hurtig retablering, idet kablet så kan trækkes i senere. Energinet forventer, at indkørslen kan graves op 

og rørlægges på en dag. Når røret er lagt i jorden, fyldes hullet igen og der lægges jernplader over ind til 

reetableringen, så indkørslen kan anvendes indtil endelig reetablering. 

Supplerende blev det oplyst, at den vestlige indkørsel ikke bliver berørt af projektet. 

Repræsentanten bemærkede, at den østlige indkørsel er særlig vigtig, da der leveres varer mv. ad denne. 

Repræsentanten spurgte, om det er muligt at rørlægge en længere strækning på matr.nr. 11x, på begge sider af 

muffen, af hensyn til fremtidig anvendelse af arealet.  

Repræsentanten oplyste, at der på arealet, hvor kablet trækkes, har været oplag af både på stillads/trailer og at 

det fremtidigt ønskes etableret med fliser. 

Energinet oplyste, at de vil se på om det er muligt, men at der kan være problemer med rørlægning af kablet 

tæt ved en muffe. 

Odense kommune oplyste, at det ikke er sikkert, at arealet må befæstes. Det blev aftalt, at dette skal undersøges 

nærmere inden ekspropriationen. 

Repræsentanten bemærkede, at erstatningen for kablet må afspejle evt. indskrænkninger af anvendelsesmulig-

hederne på ejendommen. 

Repræsentanten spurgte endvidere, om det som alternativ er muligt at placere kablet i kommunevejen. 
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Energinet oplyste, at der bl.a. er andre kabler, samt at der er varmeudvikling fra kablerne, som hindrer denne 

løsning, samt at der er problemer med sikkerhed og gener i forbindelse med vedligeholdelse. 

Energinet oplyste, at der på ejendommen etableres depot og at der laves styret underboring under Emil Neck-

elmanns Vej samt etableres en muffe på ejendommen. 

Energinet oplyste, at der på lb.nr. 8 etableres midlertidig depotplads og at en stor del af kabelanlægget over 

ejendommen bliver rørlagt. 

Mødested kl. 13.30: Ved C. F. Tietgens Blvd. 25B, 5220 Odense SØ (ubebygget areal) 

Ejendommene lb.nr. 14, 15 og 16.  

Forinden det indledende møde oplyste Energinet, at man har indgået aftale med lb.nr. 14, 15 og 16. Disse udgik 

derfor af besigtigelsesforretningen. 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som Energinet gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en række 

fremsatte forslag og ønsker, herunder bl.a. muligheden for at bevare eksisterende beplantning og sikre, at ind-

kørslen ved lb.nr. 7 kun kortvarigt er opgravet. 

Kommissionen opfordrer Energinet til at undersøge, om det er muligt at rørlægge kablet på lb.nr. 7.  

Med ovenstående bemærkninger og under forudsætning af, at de tilladelser og dispensationer, der i henhold til 

lovgivningen er nødvendige for anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den videre projektering af 

anlægget, godkendte kommissionen herefter det forelagte projekt. 

Herefter afsluttedes forretningen. 

 

Charlotte Münter 

Ole Christophersen      Kaj Piilgaard Nielsen      Erling Nielsen      John Larsen  

 

/Peter C. Nielsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Tina Hansen 


